


Herinrichting Pastoor Frederickxstraat

Werkzone:



7 oktober: Start der werken:

Aannemer Vangeel start met het bouwrijp maken van de zone waar nutsvoorzieningen gelegd zullen worden:



Verkeer: tijdens de werken is de weg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer

Hinder: alle inritten blijven toegankelijk behalve gedurende een korte periode wanneer de aannemer op die locatie aan het werken is.

Vanaf 14 okt (tot ongeveer half februari): nutsleidingen

Aannemer Everts legt nieuwe nutsleidingen en stelt de oude buiten dienst

Verkeer: tijdens de werken is de weg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer

Hinder: alle inritten blijven toegankelijk behalve gedurende een korte periode op de locatie waar de sleuf voor de nutsleidingen getrokken wordt .

Vanaf half november (tot half december): riolering Ringlaan

Verkeer: geen bijkomende verkeershinder

Hinder: alle inritten blijven toegankelijk behalve gedurende een korte periode op de locatie waar de sleuf voor de nutsleidingen getrokken wordt .

Vanaf half februari tot half mei: aanleg kruispunt Ringlaan


De werken worden uitgevoerd in twee helften:

Verkeer:

Fietzers worden omgeleid via het centrum
voertuigen op twee versmalde rijstroken
geen aansluiting van Pastoor Frederickxstraat op Ringlaan

Hinder:

geen bijkomende hinder voor de bewoners .



Vanaf eind feb 2020 tot begin mei:

Rioleringswerken in Pastoor Frederickstraat:

Verkeer:

Geen doorgaand verkeer mogelijk in de Pastoor Frederickxstraat

Hinder:

Percelen enkel bereikbaar via tijdelijk werfweg aan de zijde van de school

Grote hinder enkel op de locatie waar die dag het riool aangelegd wordt

Werfweg

Vanaf half mei tot eind augustus:

Aanleg Pastoor Frederickxstraat en bushalte

Verkeer:


Geen doorgaand verkeer mogelijk in de Pastoor Frederickxstraat

Ontsluiting voor plaatselijk verkeer gedeeltelijk naar de Ringlaan, gedeeltelijk naar de Dorpsstraat

Hinder:

Percelen bereikbaar via tijdelijk werfweg aan de zijde van de school

Grote hinder gedurende 4 weken op de locaties waar op dat ogenblik betonboorden getrokken worden



September:

Aanleg fiets- en voetpad waar eerder de tijdelijke werfweg lag.

Aanleg toplaag asfalt over gans de werfzone

Verkeer:

Enkel verkeer in de Pastoor Frederickxstraat

Ontsluiting naar de Ringlaan mogelijk

Tijdens aanleg toplaag weg gedurende twee dagen afgesloten

Hinder:

Percelen bereikbaar via tijdelijk werfweg aan de zijde van de school

Grote hinder op de locaties waar betonboorden getrokken worden

Afvalophaling :

Op de locaties die niet toegankelijk zijn voor de afvalwag en haalt aannemer Vangeel het afval op.

*Afvalzakken zondag avond ipv maandag klaar zetten

*Papier woensdag avond ipv donderdag klaar zetten

*Glas op gewone dag (ophaling door gemeente)

Afkoppeling Hemelwater:

Afkoppelingsdeskundige neemt contact op in oktober of november

- Er wordt samen een afkoppelingsplan opgemaakt
- Afkoppeling moet uitgevoerd worden door u
- Op het einde van de werf wordt uw riolering gekeurd
- De afkoppelingsdeskundige zorgt dat u een maximale premie van 200 of 400 EUR zal ontvangen

Contact:

Aannemer: De werfleider (Danny Leyskens) is bereikbaar in de werkkeet

De gemeente:

 Toezichter: Petra Kiepkowski

 Mail: openbare.werken@lummen.be

 Tel: Petra Kiepkowski 013/390525

Geef alvast zelf uw mailadres door zodat we u op geregeide tijdstippen zelf actief kunnen informeren

